

泉州市洛江区人民政府办公室

泉洛政办明传〔2022〕10号

泉州市洛江区人民政府办公室关于印发洛江区 “绿满泉城”三年行动实施方案的通知

各镇（乡）人民政府、街道办事处，区直有关单位：

《洛江区“绿满泉城”三年行动实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

泉州市洛江区人民政府办公室

2022年6月9日

（此件主动公开）

洛江区“绿满泉城”三年行动实施方案

根据全市“绿满泉城”三年行动总体部署，结合我区“抓城建提品质”专项行动、“五化”提升工程，制定本方案。

一、主要目标

积极开展“绿满泉城”三年行动，推进“百姓园林、山水园林、文化园林+门户廊道”建设，推动城市景观、道路绿化与沿线的山水林田湖草等自然生态资源结合起来，与连绵的原生态山体有机融合，自然过渡，形成显山、见水、透绿的城市绿色生态体系，进一步提升城市颜值和品质。到 2024 年底，全区植树造林 8000 亩，建成郊野公园 1000 亩以上，绿道（福道）30 公里以上，新建、改造提升公园绿地 24 公顷，打造特色精品公园 2 个以上，新增社区公园、串珠公园、口袋公园 42 个以上，立体绿化 42 处以上，绿化提升村庄 12 个以上，新建园林景观路 1 条，花漾街区 2 个，乡村公园 4 个以上，建成 1 处面积不小于 5000 平方米的花海花田。

2022 年，结合我区“抓城建提品质”专项行动、“五化”提升工程，先行启动一批立体绿化、口袋公园、乡村公园、绿道建设项目，实施阳江水系公园、万荣街花漾街区建设。

2023 年，依据洛江区单元控制性详细规划，集中策划实施一批公园绿地、道路绿化、生态修复项目，建成区绿地率和公园服务半径覆盖率等指标得到显著提高。

2024 年，对照指标要求，补齐短板，建成区绿地率、人均公园绿地面积、公园绿地服务半径覆盖率等园林绿化指标达到国家生态园林城市标准。

二、指导原则

围绕全市创建国家生态园林城市和国家森林城市建设，以及全区“抓城建提品质”专项行动和“五化”提升工程，坚持高标准、高品质，科学绿化、规划引领、整体策划、长短结合、统筹推进、分步实施全力推进“绿满泉城”三年行动，并注重把握好以下五个方面原则：

1. 坚持规划建绿。立足《泉州市城市绿地系统规划》，结合洛江区单元控制性详细规划，优化调整城市绿地系统结构布局，“点线面”结合促进城区园林绿化生态、景观、游憩、文化等多功能的协调发展。

2. 坚持生态优先。依托清源山、洛阳江、仙公山、惠女水库等山林、滨水、湿地、田园等自然资源，统筹城市园林、林业资源营造绿色生态空间。运用植物多样性营造稳定的植物群落和绿色生态空间，打造城市“绿色名片”。

3. 坚持适地适树。选择易成活、易养护、适应性强、抗逆性强，适应泉州气候和土壤的树种作为骨干基调树种，推广乡土树种和市树市花，推行种乔木、造绿荫理念。

4. 坚持以人为本。加强城中山水、城市公园、小游园、绿道等建设，以人为本提高绿化景观、功能设计和建设水平，增强群

众获得感，营造宜居宜业的城市生态环境；注重文化传承，融入洛阳桥、俞大猷、陈三五娘、侨乡文化、福文化等元素提升城市景观文化内涵。

5. 坚持节俭原则。提倡低成本、低维护，多种能提供绿荫、后期养护费用低的乔木，以及易养护、花期长的木本、宿根花卉，减少整形灌木和地被的使用，节省种植成本及后期养护费用。

三、重点任务

对照国家森林城市、国家生态园林城市的创建标准，结合洛江区“抓城建提品质”专项行动、“五化”提升工程目标，抓紧补短板、强弱项，以项目建设为抓手，加快推进“百姓园林、山水园林、文化园林+门户廊道”建设，促进城市园林绿地新建、改造和提升，重点实施“四大工程”：

（一）百姓园林工程。打造一批群众获得感强、更具人本设计和文化体验的绿色休闲空间，提高公园服务半径覆盖率。一是**加强公园绿地建设。**按照“300 米见绿、500 米见园”和步行 10 分钟到达公园绿地的要求，建设改造公园绿地，加快形成功能完善、布局均衡的公园绿地系统。持续推进城市精品公园、体育公园、口袋公园、小游园等公园绿地建设。2022—2024 年，各街道每年新建 3 个以上面积不小于 200 平方米的口袋公园，各乡镇每年新建 2 个以上面积不小于 200 平方米的口袋公园。力争到 2024 年建城区公园绿地服务半径覆盖率达 85%以上，中心市区范围内的区域公园绿地服务半径覆盖率达 90%以上。2022 年重点推进阳

江水系公园项目建设，以及经五路路侧口袋公园、洛江第二实验小学旁口袋公园、桥南花苑前口袋公园、顺丰街路侧带状绿地、南山社区万虹路路侧街头公园等一批社区公园、口袋公园建设。2023-2024 年，实施后埭安置小区南侧带状公园、阳江路与新城路交叉口社区公园、万虹路彩虹园景观工程、杏宅社区后仁口袋公园、南山村口袋公园景观工程等一批社区公园、口袋公园建设。

二是开展街头绿荫行动。充分利用街头巷尾、边角地、闲置地和城市拆违、拆临、拆危腾出的空地以及改造现有绿地，通过种植树阵、加密树网、填补空白撑起城市“绿伞”，因地制宜打造成可游憩、健身的街头小树林、小游园。在城市停车场、交通渠化岛、公交停靠站、出租车扬招站等行人停留区及街头路侧空地、绿地等增种冠大荫浓的乔木。采用赠苗、认建认养等形式，鼓励、发动企事业单位和市民群众在房前屋后、庭院、阳台、屋顶等绿化美化，实现“推窗见景、开门见绿、移步有花”。每年在城区开展一批见缝插绿项目建设。

三是大力推进立体绿化。以增绿量为主攻方向，结合桥体、城市山体边坡、河堤、海岸等开展垂直绿化，不断拓展绿化广度深度，丰富绿化景观。2022—2024 年，各街道每年完成 3 处以上立体绿化，各乡镇每年完成 2 处以上立体绿化。2022 年重点推动丰海路路侧边坡绿化、经五路路侧立体绿化、洛江第二实验小学旁立体绿化等一批立体绿化项目。

四是推进园林式居住区（单位）建设。结合城市更新、片区改造力推园林式小区（单位）建设，严格按占建设项目用地总面积不小于 30%留足

绿化用地，为居民开辟更多绿色休闲空间。根据全市统一布署积极开展园林式小区常态化评选活动，到 2024 年，建成区内园林式居住区（单位）达标率达 50%以上。鼓励拆除小区、单位临街围墙，改造封闭式围墙为通透式围墙，切实打开空间实现绿化共享。2022—2024 年，各街道每年改造临街实体围墙合计不少于 200 米。

五是推进花海花田建设。充分利用滨江开阔地带或闲置地块播洒花草籽，2024 年底前，建成 1 处面积不小于 5000 平方米的花海花田，力争实现一年三季有花可看可赏，让市民群众无须远足即可欣赏城市花海。

六是持续开展“百园千村”绿化美化行动。以“绿盈乡村”为抓手，继续实施乡村公园建设和绿色乡村提升行动。尊重自然肌理，多种乡土珍贵树种、特色优势果树和乡村优秀景观乔木树种，实现绿化、美化、生态相融合。支持具备较好的一、二、三产业基础或发展预期的村庄依托宜林地、现有绿地建设乡村公园。到 2024 年底，每个乡镇新建乡村公园 1 个以上，建设乡村绿化提升项目 3 个以上。

（二）山水园林工程。秉持“山有脚，水有边”的理念，保护山水林田湖草生态肌理，加强城市滨海、山线、水线凸显生态优势。

一是加强生态连绵带建设。系统谋划建设生态连绵带，充分保护利用水体岸线、河滩等自然环境，因地制宜建设生态绿地，打造具有特色的城市水系景观，保护滨水岸线。加强洛阳江流域水环境保护、综合整治、生态修复等景观提升工作，构建沿洛阳江生态连绵带展示面。重点推动洛阳江沿岸生态环境整治和精品

步道建设,2022年起实施洛江区滨江路生态绿地工程和洛阳江(西埭桥至惠南高速段)生态环境整治工程。依托城郊农田、自然水体、生态片林、传统村落等现有生态人文资源,推进郊野公园建设,2022年重点推动罗溪体育公园建设项目,2023-2024年实施俞大猷郊野公园等一批郊野公园建设,到2024年底,每个乡镇建设郊野公园不少于250亩。二是加强城市生态修复。对城一重山的裸露山体、废弃采石窟等实施绿色修复。加强对城中山、城周山山体以林相景观化改造为主要内容的森林质量精准提升项目建设,通过种植乡土阔叶地带性树种,实现增绿增碳添彩。三是加强滨水绿地建设。结合海绵城市建设,大力推进滞洪区公园、储水池塘、下沉式绿地等建设和城市水系的生态治理,打造一批生态效益和景观效益兼具,集亲水、科普、游览于一体的城市公园绿地。四是加强精品绿道建设。利用山体、滨海、江河湖海等基础条件,建设人行步道系统,加快社区公园、口袋公园、街头绿地及绿道系统建设。通过高铁高速沿线及主要交通路线两侧环境综合提升,串起“居民常走、客人常到”的山海“连廊”。2022年重点推动河市镇官虹路绿道建设、木兰溪绿道及照明等项目建设,到2024年底,各乡镇(街道)建成不少于5公里绿道(福道)。五是加强慢道系统建设。加强公园、绿道、非机动车道衔接,加快构建成网、好用、舒适的慢行交通系统串联山水、景点和商圈。六是加强“间绿透绿”。注重植物搭配、林缘线、林冠线等的收放、变化,在滨江开阔地带和田园风光地带留出视觉廊道,采用留白

和组团式种植形式、疏密有致地进行空间营造，开辟绿色空间。七是**增值森林绿色碳汇**。以松林改造提升为主推进低产低效林改造和碳汇林、碳中和林建设，遵循树种特性和自然规律，通过森林抚育和林分修复技术手段，充分发挥林地生产潜力，发展以乡土树种、珍贵树种、深根系树种、演替后期树种为建群种的混交林，不断增强森林综合效能。到 2024 年底，完成植树造林 8000 亩。

（三）文化园林工程。一是开展古驿廊道保护与提升。以洛江为轴线，采用“点上出彩、线上添美、面上增绿”的理念，结合洛江古驿道修复与保护，以乡土特色阔叶景观树种为主，辅以美化、香化、花化、彩化树种，打造“闽道”古驿风情森林廊道。到 2024 年底，建成一条长度不少于 2000 米的古驿道风情森林廊道。二是加强文化保护利用。结合洛阳桥遗产点的保护及周边环境整治，有针对性开展洛阳桥周边绿化改造、景观环境整治提升，进一步改善洛阳桥环境品质。挖掘洛江历史文化，推进文化公园建设。在公园绿地、重要景观节点、绿道建设等绿化项目建设中融入洛江侨文化、洛阳桥、俞大猷、陈三五娘等文化元素，适当配置文化景墙、景观雕塑、园林小品等设施，彰显洛江文化、侨乡特色，提高园林绿化的文化品位和内涵。2022-2024 年重点实施俞大猷公园、盘光亭公园景观提升项目、侨文化和福文化主题公园等项目的落实。三是加强古树名木保护利用。2022 年前，全面完成古树名木资源普查，掌握辖区内古树名木资源变化情况、生存状况等。区自然资源局、城管局完善古树名木管理保护机制，

加强古树名木的保护与管理。在保护优先的前提下，挖掘提炼古树名木景观、生态和历史人文价值，结合周边市民群众文化休闲需求，规划建设一批古树名木休闲绿地，实施虹山乡古松林治理工程等项目，争取建成 1-2 个省市级古树名木保护示范点。四是推进花漾街区建设。以乡土树种种植为主，在重要节点利用花坛、花境、花池、花带、花箱等形式，结合艺术化装置、小品、护栏等，丰富园林景观色彩层次和季相变化，营造“四季有花、步移景异”的景观效果。以建设万荣街花漾街区示范段为着力点，积极推进城区花漾街区建设，2022-2024 年完成 2 条长度不少于 200 米的花漾街区。

（四）门户廊道工程。推进园林景观路建设，推广乡土树种，注重植物搭配，构建多样化、多层次、花化彩化的城市绿化景观。重点抓好三个方面：一是抓好城区出入口和主要通道沿线绿化整治。对高速出入口、城区重要出入口以及洛阳桥遗产点、主要景区景点沿线绿地进行建设和改造提升。坚持“点、线、面”结合、综合推进绿化整治提升，依据适地适树原则选取骨干基调树种，在保证大绿量的前提下，开展片花片林建设，打造有辨识度和有地域特色的城市景观。2022 年重点推进罗溪高速出口连接线景观提升、双阳高速出入口通道景观提升等项目。2023-2024 年实施万虹路拓改提升及北迎宾大道景观提升，持续推进连通洛阳桥、仙公山、植物园等重要景区路口景观节点的环境整治和园林绿化提升。二是开展城市道路增绿添彩工程。对“市民常走、客人常

到”的城市主干道绿化进行高标准、高质量改造提升。有条件的道路两侧空地进行微地形改造，建设树阵、打造片花片林，对交通绿地加种常绿乔木和开花乔灌木，提靓城市街景。改造过程中，注意保留原有长势好的高大乔木，选择适应性强、性价比高、大绿量、景观效果好、能体现城市风貌特色的树种进行绿化提升，打造整洁靓丽的城市景观轴线和城市迎宾大道。2022 年完成经五路等新建道路绿化景观建设。2023-2024 年配合道路改造、整治实施丰海路、滨江路、西环路等城市主干道绿化景观提升。三是着力打造园林景观路。开展道路绿化建设，采用市树、市花、乡土树种和适生树种，合理搭配落叶、常绿树种，形成林荫路并增加开花乔、灌木比例。重要节点因地制宜进行花化彩化；结合道路改造，增设慢行交通系统。到 2024 年底，完成 1 条以上园林景观路或园林特色风情路建设。

四、工作保障

（一）加强组织领导。成立洛江区创建国家生态园林城市工作领导小组，负责统筹、部署、协调指导全区“绿满泉城”三年行动推进工作。各级各部门应高度重视协同协作，通过机制创新、项目运作等多措并举综合施策，推动城市园林绿化升级，确保工作成效。

（二）保障资金投入。加大财政投入力度，为“绿满泉城”三年行动的扎实开展提供资金保障，切实落实园林绿化、林业项目专项资金投入。区住建、自然资源、发改、文体旅游等部门要积

极向上争取建设资金。积极研究、探索建立多渠道的投资机制，引导社会资金参与绿化建设，规划部门要积极推动房地产开发企业资金投入公园等生态景观项目建设，共同参与城市园林绿化提升。

（三）建立奖惩机制。区政府设立绿化项目以奖代补专项资金，建立项目评比奖励机制，对项目实施奖补，项目实施主体获得市级以上绿化先进、模范单位表彰或项目被评为市级以上优秀项目给予奖励；鼓励村、社区、小区多方筹措资金建设社区（村、小区）绿化项目，区政府组织开展项目评比，对优秀项目给予建设资金奖补。同时结合年度绩效考核工作，将绿化工作完成情况纳入年度考核范围，对各乡镇（街道）及相关部门的工作情况予以考核。

（四）加强技术把关。一是财政投资的重要绿化项目（重要路段、节点项目，造价 100 万元以上或 2000 平方米以上），须落实项目设计评审机制，分别在方案设计和施工图设计阶段邀请专家和相关单位进行项目评审。项目建设单位应及时将项目实施计划报送区城管局，区城管局加强项目建设质量督导；涉及综合性公园建设项目，由区城管局牵头，区自然资源局、住建局、农水局等相关单位选派园林、市政、规划、建筑、水利、林业等专业人员组成督导组，加强项目建设督导，确保绿化工程质量。二是根据《泉州中心城市园林绿化技术导则》及负面清单，结合我区实际情况因地制宜开展绿化提升，大力推广市树、市花、乡土树

种及本地适生树种的种植。三是聘请相关领域专家、结合各单位专业人员组成技术团队，加强科学指导，全过程跟进、及时解决各类技术问题。

（五）加强绿化管理。要高度重视绿地建成后的养护管理，大力提高园林绿地专业化、精细化管养水平。城区主要通道景观提升、公园绿地建设等重点项目竣工验收后，项目建设单位应根据市、区两级确定的绿化管养工作机制及时将项目移交管理。区城管局应进一步加强园林绿化精细化养护考评监督管理，提高绿化管养水平，进一步巩固绿化提升成果。

（六）加强宣传引导。强化舆论宣传，充分利用各种宣传媒体，开展“绿满泉城”相关主题宣传活动，把拟采取的措施和绿化提升的效果传递、呈现给广大群众，鼓励市民参与、欢迎群众监督、积极建言献策。提高全社会爱绿、建绿、护绿意识，营造全社会共同关心、支持、参与园林绿化工作的良好氛围。

（七）加强检查督导。各有关单位应主动策划生成项目，在完成指标要求的基础上，应结合具体实际策划实施较大规模或影响力大、具有全局带动、示范作用的特色项目，积极推进项目建设。区政府将对相关部门和乡镇（街道）的专项行动工作开展情况进行定期、不定期的督导检查，重点针对方案谋划、前期开展、建设进度、建设质量、实际成效等情况进行检查，对推进工作情况及时予以通报，确保项目按质量按进度推进落实。

- 附件：1.洛江区“绿满泉城”三年行动任务分解表
- 2.洛江区“绿满泉城”第一批绿化项目表
- 3.2022年洛江区园林绿化年度目标任务表

洛江区“绿满泉城”三年行动任务分解表

序号	项目名称	内容要求	牵头单位	责任单位
一、百姓园林工程				
1	新增公园绿地	到 2024 年底, 新建、改造提升公园绿地 24 公顷以上	区城管局	各乡镇人民政府、街道办事处、万投集团
2	社区公园、口袋公园建设	2022—2024 年, 各街道每年新建 3 个以上面积不小于 200 平方米的口袋公园, 各乡镇每年新建 2 个以上面积不小于 200 平方米的口袋公园	区城管局	各乡镇人民政府、街道办事处、万投集团
3	精品公园建设	打造特色精品公园 2 个以上	区城管局	万投集团
4	体育公园建设	到 2024 年底, 每年建设 1 个体育公园	区文体旅游局	各乡镇人民政府、街道办事处
5	城区见缝插绿	在万安、双阳街道, 每年开展一批见缝插绿项目建设	区城管局	万安、双阳街道办事处
6	立体绿化	各街道每年完成 3 处以上立体绿化, 各乡镇每年完成 2 处以上立体绿化	区城管局	各乡镇人民政府、街道办事处、万投集团
7	园林式居住区(单位)建设	推进园林式小区(单位)建设, 严格按占建设项目建设用地总面积不小于 30% 留足绿化用地; 实施老旧小区改造。到 2024 年, 建成区内园林式居住区(单位)达标率达 50% 以上	区自然资源局 区城管局 区住建局	各乡镇人民政府、街道办事处
8	改造临街实体围墙	各街道每年改造临街实体围墙合计不少于 200 米	区城管局	万安、双阳街道办事处
9	花海花田	2024 年底前, 建成 1 处面积不小于 5000 平方米的花海花田	区城管局	各乡镇人民政府、街道办事处
10	“百园千村”绿化美化行动	到 2024 年底, 每个乡镇建成乡村公园 1 个以上、建设乡村绿化提升项目 3 个以上	区自然资源局 区自然资源局 区水利局	各乡镇人民政府
二、山水园林工程				
11	洛阳江沿岸生态环境整治	重点推动洛阳江(西塘桥至南惠高速段)生态环境整治工程、洛江区滨江路生态绿地工程、阳江新城公园项目建设	万投集团	万投集团
12	郊野公园建设	到 2024 年底, 每个乡镇建设郊野公园不少于 250 亩	区城管局	各乡镇人民政府
13	山体生态修复	对面城一重山的裸露山体、废弃采石窟等实施绿色修复	区自然资源局	各乡镇人民政府、街道办事处

序号	项目名称	内容要求	牵头单位	责任单位
14	绿道（福道）建设	到2024年底，各乡镇、街道建成不少于5公里绿道（福道）	区城建办	各乡镇人民政府、 街道办事处、 区住建局、 区自然资源局、 区城管局、 区水利局、 区文体旅游局、 万投集团
15	慢行系统	每年策划实施一批慢行系统建设项目	区住建局 区自然资源局	各乡镇人民政府、 街道办事处、 万投集团
16	植树造林	每年完成一批植树造林，到2024年底，完成植树造林8000亩	区自然资源局	各乡镇人民政府、 街道办事处
三、文化园林工程				
17	古驿廊道建设	2022年，完成1条长度不少于2000米的古驿道森林风情廊道建设	区自然资源局	相关乡镇人民政府 仙公山管理处
18	文化公园建设	重点推进洛阳桥遗产点保护利用及其周边环境整治提升工程、俞大猷公园、盘光亭公园景观提升项目、侨文化和福文化主题公园等项目的落实	区城管局	各乡镇人民政府、 街道办事处
19	古树名木保护利用	制定古树名木保护制度，加强古树名木的保护与管理。在保护优先的前提下，规划建设一批古树名木休闲绿地	区自然资源局 区城管局	各乡镇人民政府、 街道办事处
20	花漾街区建设	到2024年底，至少完成2个长度不少于200米的花漾街区建设	区城管局	万投集团
四、门户廊道工程				
21	城区出入口和主要通道沿线绿化整治	重点推进万虹路拓改提升、罗溪高速出口连接线景观提升、双阳高速出入口通道景观提升项目。持续推进连通洛阳桥、仙公山、植物园等重要景区路口景观节点的环境整治和园林绿化提升	区城管局	各乡镇人民政府、 街道办事处 区住建局
22	园林景观路建设	到2024年底，完成1条以上园林景观路或园林特色风情路建设	区城管局	区城管局 万投集团

附件 2

洛江区“绿满泉城”第一批绿化项目表

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
一、山水园林项目								
1	阳江新城公园建设	建设阳江新城公园一期、二期工程 2022 年计划完成投资额 7000 万元	续建	17000	2022	公园一期: 3 月完成公园一期工程建设。 公园二期: 5 月完成种植土回填; 6 月完成绿化种植。 排洪渠一期工程: 5 月桩基施工; 6 月桩基检测; 7 月基础施工; 8 月基础施工; 9-10 月排洪渠墙身施工; 11-12 月生态挡墙施工	万投集团	
2	洛江区滨江路生态绿地工程	新建约 300 亩水环境综合生态公园, 含公园入口广场、园路、管理房及配套设施, 增设洛阳江水源保护缓冲区, 并对原有绿化进行改造提升	新建	4300	2022	5 月完成前期工作并进行初设、概算及可研评审; 6 月完成第二阶段并联合审批; 7 月完成施工图设计; 8 月完成预算编制; 9 月完成预算审核及招投标; 10 月进场施工; 11 月完成土方换填及基础施工; 12 月完成工程建设	万投集团	
3	西埭桥至南惠高速环境整治工程	占地约 160 亩, 岸线长 2.8 公里, 主要为生态修复及周边绿化景观提升, 增设部分步道及配套设施, 2022 年计划完成投资额 300 万元	前期	3000	2022-2025	第一、二季度进行方案论证及办理第二阶段并联合审批; 第三、四季度启动征迁工作, 进行施工图设计及预算编制、审核	万投集团	
4	马甲镇库区后扶示范区项目	建设乐活农旅区、休闲娱乐区和探幽科普区三个片区, 全长 8.9 公里, 其中包含架空栈道、休闲步道、停车场、休憩平台、梅岭文化活动中心等基础设施提升	新建	4000	2022	5 月完成前期工作和纪念亭、公厕基础设施建设、梅岭文化活动中心修缮; 6 月步道垫层施工, 路面改造施工; 7 月透水混凝土施工; 8 月廊桥、栈道上部结构施工; 9 月新建步道边砖安砌, 太阳能灯安装建设; 10 月公厕内外装修(水、电、贴砖等); 11 月标志标牌施工、路面彩绘、绿化施工; 12 月项目验收	马甲镇人民政府	
5	罗溪体育公园建设	体育公园选址罗溪镇后溪村, 计划投资 250 万, 在现有乡村公园的基础上进行建设, 规划建设一片足球场、一个多功能运动场、一座健身驿站、配套绿化景观及 2 公里健身步道	新建	250	2022	5 月完成前期工作和健身步道建设、足球场施工; 6 月完成多功能运动场施工, 7 月完成健身驿站施工; 8 月完成景观绿化施工; 9 月完工验收	区文体旅游局、罗溪镇人民政府	

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
6	岩山公园 (体育公园)	拟增加绿化种植,建设木栈道、凉亭休息处以及增设1公里健身木栈道,并择址植入二代智慧型健身路径	新建	540	2022	5-6月完成坟墓迁移和征地工作,7-9月进场施工;10-12月完工并验收	区文化旅游局、 万安街道办事处	
7	俞大猷郊野公园	建设公园占地面积250亩	新建	800	2022-2024	2022年完成公园建设50亩;2023年完成公园建设100亩;2024年完成公园建设100亩;(2022年计划投资150万元,2022年9月完成前期工作,2022年10-12月进行施工建设)	河市人民政府	
8	俞大猷公园 改造提升	改建公园厕所,增设纪念馆消防设备,提升俞大猷公园景观,包括公园绿化、广场美化、道路提升等。路段长约500米,以绿化提升、节点美化为主,对俞大猷公园外路段景观整治提升	新建	500	2022	第一季度进行前期设计;第二季度进行招投标;第三季度进场施工;第四季度完工。5月完成方案设计,6月完成施工图设计,7月完成预算编制,8月完成预算审核并着手施工招标,9月完成施工招标,10月进场施工,12月施工完工	河市人民政府、 区文化旅游局	
9	河市镇官虹路 绿道建设	建设绿道长度约2公里	新建	150	2022	8月完成前期工作;9-12月进行施工建设	河市人民政府	
10	木兰溪绿道及 照明	人行道改造,铺设透水砖,新加夜间照明灯光,长度约2.5公里	新建	45	2022	上半年,进行人行道铺设;第三季度完成亮化设置	虹山乡人民政府	
11	洛江区万安街道 十八坎山废弃矿 山生态环境恢复 治理工程	对十八坎山约5000平方米废弃矿山进行生态整治	新建	70	2022-2023	第三、四季度完成方案设计及评审	区自然资源局	
12	虹山乡山林绿化 彩化建设项目	项目选址虹山乡虹山村:新建山林绿化约500亩,管理房及配套设施,并对原有绿化进行改造提升	新建	220	2022	5月完成设计工作,6月完成预算编制、审核,7-8月完成施工招标,9月进场施工,10-11月施工,12月施工完成	虹山乡人民政府	
13	国土造林增绿	洛江区植树造林工程,2022年计划完成投资额300万元	新建	1000	2022-2024	2022年度完成3000亩植树造林。上半年进行前期工作;第三季度进行项目建设;第四季度完成验收	区自然资源局、 各乡镇人民政府	

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
二、文化园林项目								
1	万荣街花漾街区提升工程	路段长1.4公里，以绿化提升、节点美化为主，打造花漾街区示范街	新建	700	2022	5月完成设计工作，6月完成预算编制，7月完成财审，8-9月完成施工招标并进场施工，10-11月施工，12月施工完工	区城管局、万投集团	
2	古驿廊道建设	森林风情廊道建设	新建	150	2022	到2022年底，完成仙公山2000米的古驿道	区自然资源局、马甲镇人民政府	
3	古树名木保护利用	虹山乡古松林治理工程	新建	100	2022-2024	2022年，完成病虫害除治工程；2023年，完成植被绿化及管护；2024年，完成项目验收	区自然资源局、虹山乡人民政府	
三、百姓园林项目								
(一) 社区公园、街头公园、口袋公园、乡村公园项目								
1	顺丰街路侧带状绿地	面积约5000平方米，在渠岸边建设带状绿地，设置休憩设施	新建	250	2022	5月完成设计工作，6月完成预算编制、审核，7-8月完成施工招标，9月进场施工，10-11月施工，12月施工完工	区城管局	
2	经五路路侧口袋公园	面积约2000平方米，在道路路侧增设带状口袋公园，提升道路景观品质	新建	100	2022	5月完成设计工作，6月完成预算编制、审核，7-8月完成施工招标，9月进场施工，10-11月施工，12月施工完工	区城管局	
3	陈三坝留公陂休闲小公园	完成陈三坝留公陂休闲小公园建设约2000平方米	新建	100	2022	4月开始施工，8月前竣工	双阳街道办事处	
4	洛江第二实验小学旁口袋公园	面积约2300平方米，对学校门口空地绿化改造提升，营造休闲绿地场所	新建	95	2022	5月完成设计工作，6月完成预算编制、审核，7-8月完成施工招标，9月进场施工，10-11月施工，12月施工完工	区城管局	
5	桥南花苑前口袋公园	面积约930平方米，对桥南花苑小区前街头绿地进行整体提升，结合绿化种植，因地制宜设置供人停留休憩的景观设施	新建	50	2022	4-5月施工，6月施工完成	区城管局	
6	万虹路南山社区、朋虹街路口街头绿地	南山社区万虹路路侧建设两个街头公园和两处立体绿化；在朋虹街与万虹路交叉口建设一处街头绿地	新建	305	2022	6月完成设计工作，7月完成预算编制，8月完成预算审核并着手施工招标，9月完成施工招标，10月进场施工，12月施工完工	区城管局、万投集团	

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
7	马甲3个口袋公园	新庵口袋公园: 建成约1000平方米的口袋公园。 仲恩口袋公园: 对仲恩桥头公交站后方闲置土地约630平方米及周边进行平整、绿化改造、停车位划定、打造景观小品等, 全面提升仲恩湖畔及公交站台周边环境品质。 湖滨路口袋公园: 对湖滨路与马甲库区桥连接区域进行绿化、亮化、休闲步道、座椅等建设, 打造口袋公园	新建	210	2022	第一、二季度完成场地清理及设计、招投标等前期准备工作; 第三、四季度进行综合提升建设并验收	马甲镇人民政府	
8	罗溪“绿水青山”景观公园	建设以“绿水青山就是金山银山”为主题的绿化景观公园, 栽种三角梅等景观花卉, 增加彩色灯带、照明灯等设施	新建	80	2022	第一季度完成方案设计 计及景观花卉种植, 第二季度完成灯光施工并验收	罗溪镇人民政府	
9	河长制公园	在苏山村沿河步道进行绿化、美化提升, 并配置河长制宣传, 提升群众爱河护河意识	新建	20	2022	第二季度进行绿化提升; 第三季度完成宣传氛围布置	虹山乡人民政府	
10	白凤村彭氏口袋公园	项目位于白凤村彭氏家庙前, 占地约1200平方米, 预计投资50万元, 建设景观池塘、步行道(约600米), 沿着步行道进行亮化、绿化、建设夜景灯, 配套健身器材, 结合彭祖十训、廉政文化、地瓜文化, 打造彭氏口袋公园	新建	50	2022-2023	下半年完成资金筹措, 方案设计	虹山乡人民政府	
11	罗溪镇双溪村公母池休闲健身口袋公园	建设罗溪镇双溪村公母池休闲健身口袋公园, 主要建设内容: 铺设环公母池健身步行道, 长度约550米, 步道两侧景观进行绿化提升、增加灯光照明, 架设面积约200平方米的亲水平台	新建	200	2022-2023	下半年完成资金筹措, 方案设计	罗溪镇人民政府	
12	翁山村过溪微景观	以过溪爱国华侨古民居为中心, 对周边环境进行整治, 以侨史为依托创建600平方米的微景观	新建	50	2022	2022年全部完工	罗溪镇人民政府	
13	虹山乡休闲古寨公园建设项目	古寨公园选址虹山乡苏山村: 计划投资300万元, 建设乐活农旅区, 休闲步道, 环古寨休闲木栈道、休憩平台, 拟增加绿化种植, 节点美化	新建	300	2022	5月完成设计工作, 6月完成预算编制、审核, 7月着手施工招投标, 8月完成施工招投标, 9月进场施工, 10-11月施工, 12月施工完成	虹山乡人民政府	

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
(二) 立体绿化项目								
1	丰海路路侧边坡绿化	在路侧边坡种植紫花马缨丹	续建	15	2022	1-2月解决征地问题, 3月施工, 4月完成施工	万安街道办事处	
2	经五路路侧立体绿化	长度约160米, 对经五路路侧裸露挡墙进行绿化美化	新建	20	2022	5月完成设计工作, 6月完成预算编制、审核, 7-8月完成施工招标, 9月进场施工, 10-11月施工, 12月施工完工	区城管局	
3	洛江第二实验小学旁立体绿化	长度约100米, 在洛江第二实验小学旁进行立体绿化种植	新建	15	2022	5月完成设计工作, 6月完成预算编制、审核, 7-8月完成施工招标, 9月进场施工, 10-11月施工, 12月施工完工	区城管局	
4	万安片区街边绿化、立体绿化项目	万荣街97号围墙周边绿化提升; 安和路排洪渠东侧护栏立体绿化; 顺丰街立体绿化; 杏宅排洪渠(过坑安置房段)护栏立体绿化	新建	215	2022	6月完成设计工作, 7月完成预算编制, 8月完成预算审核并着手施工招标, 9月完成施工招标, 10月进场施工, 12月施工完工	区城管局 万投集团 万安街道办事处	
5	清源春晓边坡绿化	长约350米, 实施边坡立体绿化	新建	60	2022	4月进场施工, 6月完工	万安街道办事处 泉州南璟置业有限公司	
6	河市镇坛顶村立体绿化	建设立体绿化面积300平方米	新建	20	2022	8月完成前期工作; 9-10月进行施工建设	河市镇人民政府	
四、门户廊道项目								
1	阳光北路-阳光南路路侧绿化提升工程	项目面积约28000平方米, 在道路路侧增设街头公园绿地, 阳光北路北侧增设人行道并对部分路侧绿化进行提升改造	续建	300	2022	5月完成人行道铺装; 6月绿化种植	区城管局 万投集团	
2	双阳高速出入口通道及经五路等道路绿化	双阳高速出入口通道景观提升; 经五路及纬四路道路配套绿化	新建	430	2022	6月完成设计工作, 7月完成预算编制, 8月完成预算审核并着手施工招标, 9月完成施工, 10月施工完工	区城管局 万投集团	
3	罗溪高速出入口连接线景观提升	路段长2.3公里, 路段绿化景观提升	新建	100	2022	5月完成方案设计, 6月完成施工图设计, 7月完成预算编制, 8月完成预算审核并着手施工招标, 9月完成施工, 10月进场施工, 12月施工完工	区城管局 罗溪镇人民政府 区住建局	

序号	项目名称	项目内容	建设情况	计划投资 (万元)	建设年限	进度安排	责任部门	备注
4	经九路道路绿化景观建设	全长约 1 公里, 建设道路绿化景观	新建	75	2022	上半年进行前期工作; 第三季度进行项目建设; 第四季度完成验收	区城管局 万投集团	
5	滨江路绿化提升改造工程	建设包含溪头村路段、卫生院路段, 长度约 6 公里	新建	120	2022	8 月完成前期工作; 9-12 月完成施工建设	河市镇人民政府	
6	万虹路(罗溪段)绿化景观提升工程	沿万虹公路, 对两侧绿化景观进行提升, 长度 3.5 公里。	新建	50	2022	第一季度完成方案设计 & 道路两侧、山坡杂草清理; 第二季度完成绿化景观种植、提升施工并验收	罗溪镇人民政府	
五、其他项目								
1	万安中心小学西侧街头绿地喷灌智慧升级改造	在万安中心小学西侧街头绿地进行绿化灌溉管理系统试点建设	新建	50	2022	5-6 月完成招标工作并完工	区城管局	
2	仰恩桥头至梅岭示范线绿化提升	对该路段两侧进行清杂、平整、硬化、绿化提升, 建设休闲步道、观光亭等	新建	100	2022	第一、二季度完成场地清理及设计、招投标等前期准备工作; 第三、四季度进行综合提升建设并验收	马甲镇人民政府	
3	木兰溪两侧绿化及夜景提升	对木兰溪(油菜花路段)两侧进行绿化改造及夜景提升, 总长度约为 800 米	新建	100	2022	上半年完成方案设计, 下半年进行项目施工	虹山乡人民政府	

2022 年洛江区园林绿化年度目标任务表

责任部门	新建、改造 提升精品 公园 (个)	郊野公园 (亩)	街头绿地 (口袋公园) (个)	立体绿化 (处)	花漾街区 (个)	临街实体围墙改 造 (米)	绿道 (福道) (公里)	古驿廊道 (条)	植树造林 (亩)	乡村公园 (个)	乡村绿化 提升项目 (个)
万安街道办事处	-	-	3	3	1	200	5	-	-	-	-
双阳街道办事处	-	-	3	3	-	200	5	-	-	-	-
河市镇人民政府	-	250	2	2	-	-	5	-	2000	1	3
马甲镇人民政府	-	250	2	2	-	-	5	1	3000	1	3
罗溪镇人民政府	-	250	2	2	-	-	5	-	2000	1	3
虹山乡人民政府	-	250	2	2	-	-	5	-	1000	1	3
万投集团	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1	1000	14	14	1	400	30	1	8000	4	12

备注: 郊野公园、绿道 (福道)、植树造林、乡村公园、乡村绿化提升项目, 为三年总任务数。请各乡镇、街道结合实际情况策划生成今年的项目。

区直有关单位：区财政局、发改局、自然资源局、住建局、文体旅游局、
农水局、城管局，洛江生态环境局，万投集团。

